

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAKRÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **960** / UBND-XDCB

Đakrông, ngày **20** tháng 11 năm 2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Đường và cầu vượt sông (tuyến nhánh) thuộc dự án Đường liên xã Đakrông-Mò Ó-Triệu Nguyên-Ba Lòng

Kính gửi:

- BQLDA ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh;
- Liên Danh Công ty CPTV giao thông Quảng Trị và Công ty TNHH tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình: Công trình Đường và cầu vượt sông (tuyến nhánh) thuộc dự án Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng (giai đoạn 1). Đây là công trình trọng điểm của huyện và của tỉnh, hơn nữa, đây là dự án được Trung ương đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 để thực hiện một số dự án cấp bách, được gia hạn giải ngân nguồn vốn đến cuối năm 2019. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, tuy nhiên đến nay qua báo cáo của các đơn vị liên quan thì đơn vị thi công triển khai chậm, khối lượng thi công đạt thấp theo yêu cầu tiến độ, chưa đảm bảo theo cam kết của hợp đồng đã ký, nguyên nhân chủ yếu là do nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị không đảm bảo và bố trí thời gian thi công không hợp lý.

Để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thi công và giải ngân nguồn vốn trước ngày 31/12/2019, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh:

- Huy động bố trí vật tư, thiết bị máy móc và lực lượng nhân công để triển khai thi công ngay các hạng mục sau:

+ Đường Nguyễn Huệ (gồm nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè) đảm bảo hoàn thiện **trước ngày 5/12/2019** để có mặt bằng thi công hạng mục công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường Nguyễn Huệ đoạn QL.9 đến chân Cầu vượt sông.

+ Thi công ngay các hạng mục công trình: đót 2,3 Mố M2, đường đầu cầu phía xã Mò Ó, Đường hai đầu cầu từ nút giao từ Đường Nguyễn Chí Thanh đến chân cầu vượt, tường chắn đất và hệ thống thoát nước dọc đường xuống bển đò hoàn thiện **trước ngày 15/12/2019**.

- Lập bảng tiến độ cụ thể thi công các hạng mục công trình còn lại để thi công hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng đến ngày 25/12/2019 để đơn vị tư vấn giám sát, Ban QLDA có cơ sở kiểm tra giám sát tiến độ triển khai thi công xây dựng công trình.

2. Đơn vị tư vấn giám sát: Liên Danh Công ty cổ phần tư vấn giao thông Quảng Trị và Công ty TNHH tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị:

- Theo dõi giám sát chất lượng, kỹ thuật và tiến độ thi công xây dựng trên công trường đảm bảo theo hợp đồng đã ký.

- Báo cáo tiến độ triển khai thi công xây dựng các hạng mục trên công trường hàng tuần, tháng của nhà thầu thi công, để Ban QLDA tổng hợp, báo cáo UBND huyện quản lý, chỉ đạo.

3. Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ:


- Phối hợp với nhà thầu thi công, đơn vị giám sát xây dựng kế hoạch sơ đồ tiến độ thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Báo cáo kịp thời UBND huyện các vấn đề khó khăn, vướng mắc và tham mưu phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để UBND huyện có ý kiến chỉ đạo hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Cử lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công trong việc thực hiện cam kết theo hợp đồng đã ký và huy động bố trí vật tư, thiết bị máy móc và lực lượng nhân công đảm bảo theo hợp đồng để triển khai thi công các hạng mục còn lại của công trình, tham mưu UBND huyện trong việc thanh quyết toán và xử lý trách nhiệm trong trường hợp đơn vị thi công không đảm bảo thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký kết.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP HĐND và UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ;
- Lưu: VT,KT. 



Lê Đặc Quỳnh